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1   Antecedentes

1    Antecedentes

O Consello de Administración na sesión do 8 de xuño de 2017 aprobou o Plan de Actuación para o
período 2018-2024.

Mediado o prazo previsto para o desenvolvemento do Plan, procede acometer a súa revisión.

1.1  Resume das actuacións levadas a cabo polo CCVV

INMOBLES  
ADQUIRIDOS: 82
REHABILITADOS: 67 (55 + 11 transmitidos) 
EN EJECUCIÓN:   FASE DE OBRA 5 inmobles (14 viviendas) 
NON INICIADOS: 10
TRANSMITIDOS:  12

VIVENDAS REHABILITADAS: 111
101 VENDIDAS (OCUPADAS)
7 ALUGUER ou REALOXOS (OCUPADAS)
3 BALEIRAS (pendente escritura pública)

LOCAIS REHABILITADOS: 34
6 VENDIDOS (3APEC / SPI / 2 ABELEIRA 13-15)
8 ALUGUER (OCUPADAS)
20  BALEIROS (A CONCURSO)

UBICACIÓN
VIVEN
DAS

LOCAIS
COMERC
IAIS

Loc
Ven

Loc
Oc

Loc Bal

Real, 25 3 

2
VENDIDAS /
1
REALOXO/ 

1 BALEIRO 1

Real, 16 3
VENDIDA
S

3 (APEC) VENDIDO 3

Abeleira Menéndez, 11 1 VENDIDA 1 BALEIRO 1
Abeleira  Menéndez,
13-15

6
VENDIDA
S

2 VENDIDOS 2

Abeleira  Menéndez,
24-26

5
VENDIDA
S

31 2OCUPADOS/1
spi

1 2

Abeleira  Menéndez,
18-20

4
VENDIDA
S

1 BALEIRO 1

Santiago, 19 1
VENDIDA
S

1 BALEIRO 1

Santiago, 11-13-15-17 8
VENDIDA
S

2
1OCUPADO/BA
LEIRO

1 1

Cruz Verde, 5 6
VENDIDA
S

2 BALEIROS 2

1  Inicialmente, un dos locais ía ser una vivenda, pero non cumpre a normativa de habitabilidade e destínase a local.
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1   Antecedentes

Ferraría  -  Subida
Castelo 14

8+(6
IGVS)

2
VENDIDAS /
ALUGUER

Rúa Ferrería, 11-13-17-
19

9
VENDIDA
S

1 BALEIRO 1
Rúa  San  Sebastián,
1,3,5,7

San Sebastián, 8-12-14
4 VENDIDA

S
1 BALEIRO 1

Hortas 10-12
5 VENDIDA

S
-

Ferraría 25-27-29-31
6 VENDIDA

S
4

3 OCUPADOS /
1 BALEIRO

2 2

Canellón  do  Estreito,
12

2 VENDIDA
S

-

Ferrería 33-35
4 VENDIDA

S
1 OCUPADO 1

Ferrería 3-5-7
4 VENDIDA

S 
3

1 OCUPADO /
2 BALEIROS

1 2

San Sebastián 24-26
4 VENDIDA

S 
1 BALEIRO 1

San Sebastián 4-6
10

VENDIDA
S 

2
1OCUPADO/1B
ALEIRO

0 2
Subida ao Castelo 5-7

Ferrería 10-12 2
VENDIDA
S

1 BALEIRO 1

Ferrería 45-47 4
VENDIDA
S 

1 CCVV 1 0

Subida ao Castelo, 12 4
VENDIDA
S

- -

Subida á Costa 5 1
VENDIDA
S

1 BALEIRO 1

Ferrería 8 1 VENDIDA
S

- -
Cruz Verde, 8 1 - -

Cruz Verde 12 2
VENDIDA
S

1 BALEIRO 1

Berbés 41 2
PTE
ESCRITU
RA

- 0

Abeleira Menéndez 16 1
PTE
ESCRITU
RA

1 1

TOTAL (56 edificios)
111+6
IGVS

34 6 8 20

Rehabilitacións en execución: 5 edificios 14 viviendas

UBICACIÓN VIVENDAS
LOCAIS
COMERCIAIS

ESTADO
LICITACIÓN   IVE
INCLUIDO

Elduayen 31 6 1 EN EXECUCIÓN 825.446,97 €
San Francisco 15 2 0 EN EXECUCIÓN 369.812,05 €
BERBÉS 29 4 1 EN EXECUCIÓN 1.127.360,74 €
Subida ao castelo 9 2 0 EN EXECUCIÓN 296.732,44 €
BERBÉS 7 BALEIRADO
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1   Antecedentes

TOTAL (5 edificios) 14 2 2.619.352,20 €

Edificios transmitidos:

UBICACIÓN Transmitido 

Alta 26 Concello de Vigo Rehabilitado Museo Fotografía

Subida a Costa 4 Concello de Vigo
Espacio  público
rehabilitado

Espacio público

Alta 18 Rexistros Rehabilitado Rexistros da propiedade
Real 29 Rexistros Rehabilitado Rexistros da propiedade
Real 31 Rexistros Rehabilitado Rexistros da propiedade
Real 33 Rexistros Rehabilitado Rexistros da propiedade
San Sebastián 13 Xunta de Galicia Rehabilitado Oficina de notificacións
Berbés 11 Universidade Rehabilitado Depend. universidade
Berbés 13 Universidade Rehabilitado Depend. universidade
Berbés 15 Universidade Rehabilitado Depend. universidade
Real 27 Zona Franca Sin iniciar Sindrome de down
Berbés 5 Xunta de Galicia Rehabilitado Albergue peregrinos
TOTAL 12 11 rehabilitados

Edificios adquiridos e non iniciados:

UBICACIÓN

Canellón Estreito 5 Espacio público
Canellón Estreito 5 Espacio público
Hortas 2 CCVV
Hortas 4 CCVV
Santiago 43 CCVV
Santiago 59 CCVV
Elduayen 39 CCVV Proxecto en redacción
Ferrería 16 CCVV Proxecto en redacción
Real 13 CCVV Pendente licitación
TOTAL 9

LOCAIS COMERCIAIS:
• 1 para o traslado do Rexistro Civil  (Abeleira Menéndez, 24),  adquirido pola Consellería de

Presidencia,  aínda  que  será  para  a  Oficina  de  Notificacións  e  Embargos  tras  o  cambio
normativo previsto polo Ministerio. A maiores dese local tamén se vendeu para o mesmo uso o
inmoble completo de San Sebastián, 13.

• Abeleira Menéndez, 13. Opción de compra exercida polo inquilino
• Abeleira Menéndez, 15. Opción de compra exercida polo inquilino

7 con actividade empresarial:

• Abeleira Menéndez, 24 (Matina, espazo cultural e produtos ecolóxicos)
• Santiago, 13 (Editorial Elvira)
• Ferrería 27-29 (Espazo Nido, empresa de coworking)
• Abeleira Menéndez, 24 (Oficina técnica de aparellador)
• Ferrería 33 (Asociación amigos dos maiores)
• Ferrería 5 (comercio de alimentación)
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1   Antecedentes

20 pendentes de concurso:

• Ferrería, 11
• San Sebastián, 26
• Ferrería, 31
• Real 25
• Cruz Verde, 5, esquerda
• Cruz Verde, 5, dereita 
• Ferrería 7
• Santiago, 19 
• Abeleira Menéndez 18
• Ferrería 10-12
• Abeleira Menéndez, 11
• Ferrería 25
• Ferrería 3 
• Subida a Costa 5
• San Sebastián 4
• Cruz Verde 12
• Santiago, 15 
• San Sebastián, 8
• San Sebastián 6

1.2  Situación na que se encontra o o Plan.

Na memoria do Plan de Actuación, aos seguintes inmobles na zona alta:

1. Abeleira Menéndez 9: O edificio atópase en mal estado. Realizadas xestións para a súa
compra non se puido adquirir por deficiencias no títulos de propiedade.

Situación actual:

A Administración  do  Estado  está  tramitando  un  procedemento  para  ser  declarado
herdeiro da persoa a favor de quen aparece inscrito este inmoble. Elemento inscrito no
Rexistro de Solares. 

2. Abeleira Menéndez 14: O inmoble atópase en situación de ruína. Realizadas xestións
para a súa compra non se puido adquirir por deficiencias no títulos de propiedade.

Situación actual:

Elemento inscrito no Rexistro de Solares. Iniciado o procedemento de declaración de
incumprimento do deber de edificar no primeiro programa de edificación forzosa

3. Canellón estreito 10: O propietario está disposto a vender pero a oferta efectuada ao
CCVV está moi por enriba dos prezos que se consideran razoables para este zona.

Situación actual:

Elemento inscrito no Rexistro de Solares. 

En  2018  acordouse  DECLARAR  a  CADUCIDADE  e  ORDENAR  O  ARQUIVO  das
actuacións do procedemento tramitado a instancia de Venantione Nunciata, SL, no que
solicita  licenza  de  obras  de  rehabilitación  da   edificación  situada  na  rúa  Calexón
Estreito nº 10 (expediente 55818/421),

4. Ferrería1: O inmoble atópase en situación de ruína. Realizadas xestións para a súa
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1   Antecedentes

compra non se puido adquirir por deficiencias no títulos de propiedade. 

Situación actual: 

Elemento inscrito no Rexistro de Solares. Iniciado o procedemento de declaración de
incumprimento do deber de edificar no primeiro programa de edificación forzosa

5. Ferrería 6:  O inmoble atópase en situación de ruína. Realizadas xestións para a súa
compra non se puido adquirir porque o propietario non esta disposto a vendelo.

Situación actual: A situación deste inmoble segue igual.

6. Ferrería 43: O inmoble atópase en situación de ruína. Realizadas xestións para a súa
compra non se puido adquirir por deficiencias no títulos de propiedade.

Situación actual:

Elemento inscrito no Rexistro de Solares. Iniciado o procedemento de declaración de
incumprimento do deber de edificar no primeiro programa de edificación forzosa

En tramitación una licencia de obra de reforma

7. Ferrería 49:  O inmoble atópase en situación de ruína é propiedade do Banco Pastor e
realizadas xestións para a súa compra non se puido adquirir porque o propietario non esta
disposto a vendelo.

Situación actual:

Elemento inscrito no Rexistro de Solares. Iniciado o procedemento de declaración de
incumprimento do deber de edificar no primeiro programa de edificación forzosa

En tramitación una licencia de obra de reforma

8. San Sebastián 20: O inmoble atópase en situación de ruína. Realizadas xestións para a
súa compra non se puido adquirir por deficiencias no títulos de propiedade, si ben a 

Situación actual:

Os  propietarios  deste  inmoble  realizaron  xestións  para  regularizar  o  seu  título  de
propiedade e están disposto á vendelo ao CCVV cando o seu título quede regularizado.

Elemento inscrito no Rexistro de Solares. 

9. Subida Castelo 9: O inmoble atópase en situación de rehabilitación polo CCVV

Situación actual: 

Inmoble adquirido polo CCVV e iniciado o proceso de rehabilitación

10. Subida Castelo 11: O inmoble atópase en situación de ruína. Realizadas xestións para
a súa compra non se puido adquirir por negativa da propiedade a vendelo ao CCVV.

Situación actual:

O inmoble atópase actualmente en avanzado estado de rehabilitación,  por un
particular

Respecto das actuacións proxectadas na zona alta a situación é a seguinte:
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1   Antecedentes

Actuacións proxectadas no Plan de Actuación Situacións

Rehabilitación Ferrería 10-12 Rematada

Rehabilitación Ferrería 45-47 Rematada

Rehabilitación Subida o Castelo 12 Rematada

Rehabilitación Subida á Costa 5 Rematada

Rehabilitación Cruz Verde 8 Rematada

Rehabilitación Ferrería 8 Rematada

Rehabilitación Cruz Verde 12 Rematada

A estas actuacións hai que engadir as seguintes actuaicón: 

Outras actuacións na zona alta Situacións

Abeleria Menéndez 16 Rematada 

Elduayen 31 En execución

Elduayen 39 En execución

Ferrería 16 En execución

Respecto  da  zona  baixa  indicábase  no  Plan  de  Actuación  que  esforzo  inversor  centraríase
fundamentalmente en dúas zonas nas que o proceso de rehabilitación móstrase especialmente lento
como é a Ribeira do Berbés e a zona de Poboadores.

Respecto das actuacións proxectadas na zona alta a situación é a seguinte:

Ribeira do Berbés 5 Rematada

Ribeira do Berbés 7 En procecto

Ribeira do Berbés 41 Rematada

Ribeira do Berbés 29 En execución

San Francisco 15 En execución

Por outra banda, tanto na zona alta como na zona baixa mantéñense contactos cos propietarios de
diversos inmobles de cara a súa rehabilitación.

Da situación descrita resulta claramente que o proceso de rehabilitación na área de actuación do
CCVV aínda non rematou, polo que se manteñen as causas que motivaron a creación deste organismo

1.3  Sistema de desenvolvemento do Plan de Actuación

A causa de creación do CCVV quedou recollida na cláusula primeira do Convenio fundacional na que
se indica o seguinte:

Primeira.-O Instituto Galego de Vivenda e Solo, o Consorcio da Zona Franca de Vigo e o
Concello de Vigo, co fin de contribuír conxuntamente ao desenvolvemento e recuperación
da  zona  vella  de  Vigo, propóñense  crear  un  consorcio  interadministrativo  coa
denominación de Consorcio Casco Vello de Vigo.  

En congruencia con dita causa fundacional no artigo 4 dos Estatutos establécese o seguinte:
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1   Antecedentes

Artigo 4. Fins 
O fin esencial do Consorcio é levar a cabo, de acordo coas previsións do Plan especial de
protección e reforma interior (PEPRI) do Casco Vello de Vigo, unha serie de actuacións e
intervencións que contribúan ao proceso de recuperación da súa Área de Rehabilitación
Integrada  (ARI),  mediante  a  adquisición  de  terreos  ou  mediante  a  adquisición  de
construcións para a súa posterior rehabilitación, ou calquera actividade que poida ter por
obxecto a rehabilitación do casco vello. 
A rehabilitación dos inmobles realizarase tendo en conta que terán como destino prioritario
o de vivendas preferentemente acollidas a algún réxime de protección pública. En todo
caso, algúns inmobles poderanse destinar a outros usos ou dotacións públicas.

Dos  preceptos  transcritos  resulta  que  a  actuación  de  recuperación  da  zona  vella  de  Vigo,  esta
estreitamente relacionada coas previsións contidas no PEPRI de aplicación neste ámbito.

Para a consecución de tal fin, no artigo 5 dos Estatutos indícase o seguinte:

Artigo 5. Atribucións 
2. O Consorcio, para a consecución do fin asinado, ademais de resultar beneficiario das
expropiacións que á súa instancia instrúa o Concello de Vigo, poderá realizar toda clase
de actos de xestión e disposición: adquirir, allear, posuír, reivindicar, permutar, gravar e
hipotecar todo tipo de bens; aceptar legados e doazóns, obrigarse e establecer contratos
de calquera natureza; concertar créditos; executar accións e interpoñer recursos de toda
clase,  todo  iso  dentro  dos  límites  e  con  suxeición  aos  presentes  estatutos  e  ao
ordenamento xurídico vixente.

Como se pode comprobar, nos estatutos sitúase nun lugar preferente a condición de beneficiario das
expropiacións realizadas polo Concello de Vigo, para executar as determinacións do Plan Especial.

Mais, dende a súa creación, o CCVV nunca resultou beneficiario de ditas expropiacións e por tal razón,
a execución dos seus plans de actuación desenvolveronse sobre a base das outras atribucións, e dicir,
adquirir e allear, principalmente.

Ditas facultades non poden desenvolverse cando existen deficiencias nos títulos de propiedade. Por
outra  banda,  o  seu  exercicio  realizase  sobre  a  base  da  normativa  reguladora  do  patrimonio  das
administracións pública,  e van dirixidas a realización de contratos que os particulares celebran de
forma voluntaria. Por tales razóns, este sistema de actuación non garante a execución dos plans de
actuación aprobados polo CCVV, polo que con independencia de que se siga utilizando, sería muy
conveniente acadar acordos coa administración municipal, de cara a basear a execución do Plan de
Actuación nun programa de edificación forzosa do que o CCVV resulte beneficiario.

Nesta liña debe recordarse que no artigo 140 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia,
disponse o seguinte:

Artigo 140. Actuación directa ou a través dunha sociedade urbanística
1.  As  administracións  con  competencias  urbanísticas  poderán  aprobar  programas  de
edificación forzosa, nos que se delimiten áreas prioritarias para os efectos da edificación
ou rehabilitación forzosa.
2.  Cando  se  incumpra  o  deber  de  edificar  nalgún  terreo  incluído  nestas  áreas,  a
Administración poderá expropialo a fin de asumir a edificación, ou ben encomendarlle a
unha sociedade urbanística pública o desenvolvemento da actuación. Neste último caso, a
sociedade  urbanística  actuará  como  beneficiaria  da  expropiación  e  asumirá  fronte  á
Administración o deber de edificar  nos prazos que se fixen no convenio que regule a
actuación, que en ningún caso poderán ser máis longos que os outorgados inicialmente ao
propietario.

O dito reforzase, posto en relación cos seguintes preceptos:

Lei 40/2015 

Artigo 118. Definición e actividades propias. 1. Os consorcios son entidades de dereito
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1   Antecedentes

público,  con  personalidade  xurídica  propia  e  diferenciada,  creadas  por  varias
Administracións Públicas ou entidades integrantes do sector público institucional, entre si
ou con participación de entidades privadas, para o desenvolvemento de actividades de
interese común a todas elas dentro do ámbito das súas competencias.

Lei de Administración Local de Galicia:

Artigo  193.  1.  As  Entidades  Locais  galegas  e  a  Xunta  de  Galicia  adecuarán  a  súa
actuación aos seguintes principios: 
a) A lealdade institucional respecto ao exercicio das competencias que correspondan ás
demais Administracións Públicas.
b) A colaboración, cooperación e auxilio que puidesen precisar coyunturalmente para o
eficaz cumprimento das súas tarefas.
2. A colaboración entenderase como:
a)  O  deber  de  todas  as  Administracións  Públicas  de  ponderar  e  respectar,  nas  súas
respectivas actuacións, a totalidade dos intereses públicos implicados, e, en concreto, os
intereses  particulares  e  lexítimos  cuxa  xestión  estea  encomendada  ás  demais
Administracións Públicas.
b) O traballo en común para a solución daqueles problemas, tamén comúns, que puidesen
exporse máis aló da concreta repartición competencial nos distintos sectores da acción
pública.
Artigo 195. A colaboración e cooperación poderán realizarse mediante:
f) A creación de consorcios locais.

Estatutos do CCVV establécese o seguinte:

Artigo 3. Obxecto
O Consorcio  constitúese  co  obxecto  de  articular  a  cooperación  económica,  técnica  e
administrativa entre as administracións consorciadas (asociadas), co propósito de exercer
de forma conxunta e coordinada os fins que lle son propios.

1.4  Programa municipal de edificación forzosa

O Consello  da  xerencia  municipal  de  urbanismo,  na  sesión  celebrada o  día  11 de  abril  de  2019
aprobou definitivamente o primeiro programa de edificación forzosa. En dito programa inclúense os
seguintes inmobles situados dentro do ámbito de aplicación do CCVV:

• Situación • Referencia Catastral • Expediente

• Rúa Alta 8 • 2664314NG2726S0001ZH • 247/408

• Rúa Alta 10 • 2664315NG2726S0001UH • 248/408

• Rúa Alta 12 • 2664316NG2726S0001HH • 249/408

• Abeleira Menéndez 14 • 2764105NG2726S • 260/408

• Ferrería 1 • 2764104NG2726S • 261/408

• Abeleira Menéndez 9 • 2763416NG2726S • 263/408

• Canellón Estreito 10 • 2663106NG2726S • 264/408

• Ferrería 43 • 2663213NG2726S • 265/408

• Ferrería 49 • 2663210NG2726S • 266/408
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1   Antecedentes

• Rúa dos Poboadores 29 • 2563101NG2726S • 269/408

• Rúa Perigos 5 • 2564802NG2726S • 270/408

• Rúa Perigos 9 • 2564824NG2726S • 272/408

• Rúa Real 20 • 2565503NG2726N • 273/408

• Sombrereiros 4 • 2665712NG2726N • 274/408

• Subida ao Castelo 9 • 2663518NG2726S • 277/408

No programa indícase o seguinte:

3º.-  Declarado  o  incumprimento  do  deber  de  edificar  iniciarase  o  procedemento  de
inclusión da parcela
no Rexistro de Soares, con audiencia a cantos interesados houbera.
4º.-  Resolución sobre a procedencia de inclusión do inmoble no Rexistro Municipal  de
Soares, previa
resolución  das  alegacións  e  das  probas  correspondentes,  e  previo  informe  técnico  e
xurídico municipal.
Comunicación ao Rexistro da Propiedade unha vez sexa firme esta resolución. 
5º.- Inicio do expediente de valoración do inmoble con audiencia.
6º.-  Determinación  do  procedemento  de  edificación  forzosa:  venda  forzosa  ou
expropiación.
Os procedementos de venda forzosa e expropiación tramitaranse consonte á lexislación
vixente de aplicación a cada procedemento.
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2 Modificación da duración do Plan de Actuación no período 2018-2024

2  Modificación  da  duración  do  Plan  de  Actuación  no  período
2018-2024

O Consello  de  Administración  na  sesión  celebrada  o  24  de  xuño  de  2021  acordou  propoñer  as
Administracións  consorciadas  a  prórroga  da  vixencia  do  CCVV ata  o  31  de  decembro  de  2021.
Consecuentemente na revisión do Plan de actuación vixente,  deberá adecuarse a súa duración á
indicada data.
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3 Xustificación da revisión do Plan de Actuación:

3  Xustificación da revisión do Plan de Actuación:

• O  proceso  de  rehabilitación  na  área  de  actuación  do  CCVV  aínda  non  rematou,  polo  que  se

manteñen as causas que motivaron a creación deste organismo

• Necesidade  de  adaptar  a  súa  duración  á  proposta  elevada  ás  administracións  consorciadas  de

prórroga da vixencia do CCVV ata o 31 de decembro de 2025.

• Completar   a  acción levada a cabo durante estes anos na zona alta do Casco vello eliminando

aqueles puntos negros que aínda persiste no tecido urbano e que desmerecen o traballo realizado

ate agora.

• Na necesidade de actuar naqueloutras zonas do casco vello onde a promoción privada non foi quen

de achegarse ate hoxe e require un investimento público que reactive a súa renovación. Este é o

caso de zonas como o Berbés e Poboadores.

• Necesidade de incorporar ao Plan de Actuación os inmobles incluídos Plan de edificación municipal

e que están situados no ámbito de actuación do CCVV

Revisión del Plan de actuación 2018-2024 Páxina 11                  

Copia do documento - Concello de Vigo Data impresión:  02/08/2021 15:56 Páxina 13 de 19

Expediente 1177/17 CSV: 25EAD7-845922-C52FDB-VCFLNQ-9BSV8F-EH
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de
verificación na dirección  http://www.vigo.org/csv

A
S

IN
A

D
O

 P
O

R
:  

(A
lfo

ns
o 

M
an

ue
l R

am
os

 C
ov

el
o)

  2
6/

07
/2

02
1 

 1
5:

06
:1

8 
-

D
o

cu
m

en
to

 a
si

n
ad

o

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp


4 Obxectivos para o período 2022-2025

4  Obxectivos para o período 2022-2025

A experiencia no desenvolvemento do plan de actuación obriga formular a planificación da actividade
ata o 2025, con técnica máis flexibles que faciliten a consecución dos obxectivos que se pretenden
acadar.

Por un lado é necesario completar  a acción levada a cabo durante estes anos na zona alta do Casco
vello eliminando aqueles puntos negros que aínda persiste no tecido urbano e que desmerecen o
traballo realizado ate agora. Os edificios que por distintas razóns se manteñen sen rehabilitar dan ao
barrio unha mala imaxe ao tempo que supoñen un foco de insalubridade no que aínda hay unha parte
da poboación que aproveita para acumular lixo, coa consecuente atracción de pragas e roedores.

Por outra banda, resulta necesario a actuación naqueloutras zonas do casco vello onde a promoción
privada non foi quen de achegarse ate o día de hoxe e require un investimento público que reactive a
súa renovación. Este é o caso de zonas como o Berbés e Poboadores.

Aprobado o primeiro programa municipal de edificación, en canto que determina prioridades en orde a
edificación o rehabilitación de inmobles no ámbito de actuación do CCVV, incorpórase ao plan de
actuación.

Os obxectivos propostos para o período indicado son os seguintes:

Edificios rehabilitados edificabilidade Vivendas Locais

25 7000 m2 45 15

Estes pretenden acadarse mediante o desenvolvemento dos proxectos que se indican nos seguintes
apartados  pero  a  consecución  dos  mesmo  está  fortemente  vencellada  o  introdución  do  sistema
indicado no apartado 1.3.

4.1  ZONA ALTA

Na zona alta do barrio, os obxectivos centraranse nos inmobles que aínda precisan ser rehabilitados.
Como actuación inicial cabe citar a rehabilitación dos inmobles que xa son propiedade do Consorcio, a
saber:

REHABILITACIÓN HORTAS 2-4 / SS20
REHABILITACIÓN ELDUAYEN 31
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16
REHABILITACION ABELEIR AMENÉNDEZ 9
REHABILITACION ABELEIR AMENÉNDEZ 14-SC6-F1
REHABILITACION CANELLÓN ESTREITO 10
REHABILITACION FERRERÍA 1
REHABILITACION FERRERÍA 43
REHABILITACION FERRERÍA 49
REHABILITACION SANTIAGO 12-14
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4 Obxectivos para o período 2022-2025

4.2  ZONA BAIXA

Na zona baixa o esforzo inversor centrarase fundamentalmente no contorno delimitado pola Ribeira do
Berbés,  rúa  San  Francisco,  rúa  Poboadores,  comenzando  polos  inmobles  que  o  CCVV  xa  ten
adquiridos ou que está previsto adquirilos durante o presente exercicio 2017

REHABILITACION REAL 13
REHABILITACION ALTA 8_12
REHABILITACION PERIGOS 5
REHABILITACION POBOADORES 29
REHABILITACION SOMBREREIROS 4
REHABILITACION PEÑASCO 5
REHABILITACION POBOADORES 48_50
REHABILITACION POBOADORES 52
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 01
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 03
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 25
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 39

4.3  Outras actuacións nas zona de actuación

Sen prexuízo das actuacións que expresamente se indican nos apartados anteriores, e coa finalidade
de introducir criterios de flexibilidade que faciliten a consecución dos obxectivos para o período ao que
se refire o presente plan, inclúese unha actuación denominada “outros” nos exercicios 2023 a 2025

Esta actuación levarase a cabo na zona alta ou baixa en función das circunstancias que concorran ao
longo do período considerado.

4.4  Incorporación ao Plan de Actuación 

Aprobado polo Consello da Xerencia o Programa municipal de edificación forzosa, na medida en que
supón o establecemento de prioridades por parte da Administración actuante no tocante á  execución
do Plan Especial do Casco Vello, procede incorporar ao Plan de Actuación do CCVV, os inmobles
incluídos naquel Plan e que están situados no ámbito de actuación do CCVV
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5 Financiamento do plan de actuación

5  Financiamento do plan de actuación
O financiamento do plan de actuación e o que se especifica nos apartados seguintes.

5.1   Gastos

5.2  Resumo dos gastos

GASTOS 2022 2023 2024 2025
Capítulo I 216.232 218.394 220.578 224.769
Capítulo II 220.936 220.936 220.936 220.936
Capítulo IV 40.000 40.000 40.000 40.000
Capítulo VI 3.890.089 3.575.809 3.794.524 1.748.210
Total Gastos 4.367.257 4.055.139 4.276.038 2.233.915

5.3  Detalle de investimentos 2023 – 2025 

Capítulo VI 2023 2024 2025
ADQ. MOBILIARIO E ENSERES 500 500 500
ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS 1.000 1.000 1.000
REHABILITACIÓN HORTAS 2-4 / SS20 76.128 0 0
REHABILITACIÓN ELDUAYEN 31
REHABILITACION SUBIDA CASTELO 9
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16
REHABILITACION REAL 13
REHABILITACION ALTA 8_12 583.648 0 0
REHABILITACION ABELEIR AMENÉNDEZ 9 303.539 0 0
REHABILITACION ABELEIR AMENÉNDEZ 14-SC6-F1 196.790 0 0
REHABILITACION CANELLÓN ESTREITO 10 8.120 113.220 0
REHABILITACION FERRERÍA 1(compra) 0 0 0
REHABILITACION FERRERÍA 43 14.647 252.471 0
REHABILITACION FERRERÍA 49 14.193 242.790 0
REHABILITACION PERIGOS 5 41.970 127.204 0
REHABILITACION POBOADORES 29 24.801 445.907 0
REHABILITACION SOMBREREIROS 4 38.340 118.920 0
REHABILITACION PEÑASCO 5 173.023 0 0
REHABILITACION POBOADORES 48_50 218.084 0 0
REHABILITACION POBOADORES 52 196.007 206.424 0
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 01 248.887 261.884 0
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 03 199.974 210.585 0
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 25 233.597 245.848 0
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBÉS 39 0 0 0
REHABILITACION SAN FRANCISCO 11 0 416.282 256.278
REHABILITACION SANTIAGO 12-14 0 161.619 284.473
OTROS REMANENTES 8.330 214.758
OTROS  1.002.561 981.540 991.202
TOTAL CAP VI 3.575.809 3.794.524 1.748.210
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5 Financiamento do plan de actuación

5.4  Ingresos

INGRESOS 2022 2023 2024 2025
Capítulo IV 444.444 444.444 444.444 444.444
Capítulo V 52.800 52.800 52.800 52.800
Capítulo VI 2.935.500 2.555.332 3.539.993 1.736.671
Remanente 934.512 1.002.563 238.801 0
Total Ingresos 4.367.257 4.055.139 4.276.038 2.233.915

5.5  Detalle de ingresos do Cap VI 2023 – 2025

Previsión ingresos por VENTAS 2023 2024 2025

Hotas 2-4 SS20 491.210
Real13
SUCA09
ed39-f16
subida castelo 14
ALTA 8-14 666.370
AM 09 433.792
AM14-F1 457.669
CE10 210.276
F43 204.435
F49 196.169
PER05 238.614
PO29 426.393
SO4 128.962
PO48_50 344.487
PO52 289.537
RB01 276.651
RB03 221.622
RB25 259.447
RB39 234.224
PÑ5 272.067
SF11 383.771
S12-14 361.700

F06
PO31
otros 0 743.400 991.200
Total 2.555.332 3.539.993 1.736.671
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5 Financiamento do plan de actuación

Para o financiamento do gasto corrente realizase con base nas achegas que por importe de 444.444
euros,  realizan  anualmente  as  entidades  consorciadas  e  nos  recursos  obtidos  por  rendas  de
arrendamentos e xuros..

O financiamento  das  actuacións  indicadas  está  directamente  vinculado  e  condicionado  ás
vendas que se vaian producindo o longo do plan.

No  Plan  de  Actuación  modifícase  o  marco  financeiro  previsto  no  Plan  que  se  revisa,  nas  seguintes

cantidades, tendo en conta que as cifras positivas supoñen incrementos respecto do Plan vixente e as

negativas unha minoración das cantidades inicialmente previstas.

GASTOS 2022 2023 2024 2025 Diferencia

Capítulo I 20.856,57 € 21.064,82 € 21.275,53 € 224.769,00 € 287.965,92 €

Capítulo II -7.777,79 € -7.777,79 € -7.777,79 € 220.936,00 € 197.602,63 €

Capítulo IV 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

Capítulo VI 1.495.588,86 € 3.090.409,41 € 3.612.624,04 € 1.748.210,44 € 9.946.832,75 €

0,00 €

Capítulo VII

Total Gastos 1.508.667,64 € 3.103.696,44 € 3.626.121,78 € 2.233.915,44 € 10.472.401,30 €

INGRESOS 2022 2023 2024 2025

Capítulo V -27.200,00 € -27.200,00 € -27.200,00 € 52.800,00 € -28.800,00 €

Capítulo VI 1.311.423,20 € 1.906.452,00 € 3.190.553,00 € 1.736.671,00 € 8.145.099,20 €

Achegas 224.444,44 € 224.444,44 € 224.444,44 € 444.444,44 € 1.117.777,76 €

Remanentes 0,00 € 1.000.000,00 € 238.324,34 € 0,00 € 1.238.324,34 €

Total Ingresos 1.508.667,64 € 3.103.696,44 € 3.626.121,78 € 2.233.915,44 € 10.472.401,30 €

6  Competencia para aprobación da revisión do Plan
Corresponde ao Consello de Administración a aprobación da revisión do Plan de Actuación me diante
acordo que deberá adoptarse por unanimidade, tal e como resulta do establecido nos artigos 5.1 .a,
15.1.g, e 29.2.d. 

7  Proposta
Polo exposto e con base no disposto no artigo 22.2.b e c, dos estatutos, elévase ao Consello de
Administración a seguinte proposta:

Aprobar a revisión Plan de Actuación do Consorcio Casco Vello de Vigo para o período 2018-2024
que figura nos apartados anteriores.

Vigo, xullo de 2021

O Xerente,

Alfonso M Ramos Covelo
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8 Fichas dos proxectos

8  Fichas dos proxectos
Anexo fichas proxectos.
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